Retrospectiva del Sprint

Datos generales

- **Equipo:** 2 – Ambiente: Incendios Forestales
- **Proyecto:** Análisis de Incendios Forestales y su impacto en la Argentina
- **Sprint:** Sprint 3 – Cierre y comunicación
- **Fecha:** 1 de noviembre de 2026

1. ¿Qué funcionó bien?

Aspectos de la organización, comunicación o trabajo del equipo que resultaron efectivos.

- El Reporte de Insights y el Informe Técnico del Sprint 2 sirvieron de base para completar el Informe Técnico final y el Documento de Cierre sin rehacer el análisis, y las cifras se mantuvieron consistentes entre documentos.
- La hoja de ruta del Sprint 3 quedó cargada en Trello desde el inicio, con una tarjeta por paso, lo que permitió ver qué faltaba.
- El equipo grabó un video de presentación del proyecto, lo que ayudó a ensayar cómo comunicar los resultados.
- La buena comunicación y diálogo de los integrantes del grupo fue clave para el desarrollo fluido del proyecto. El hecho de haber podido tener reuniones acotadas pero regulares propició la fluidez de las tareas realizadas en cada sprint.

2. ¿Qué no funcionó como esperábamos?

Situaciones relacionadas con la forma de trabajo que dificultaron el desarrollo del Sprint.

- El video grabado resultó más corto de lo requerido y hubo que agregarle una introducción y un cierre para llegar a unos 15 minutos.
- Los entregables de cierre (Informe Técnico final, Documento de Cierre, manual de usuario y presentación) se concretaron en los últimos días del Sprint, como ya había pasado en los Sprints 1 y 2.
- Las tarjetas del Sprint 3 se crearon sin integrantes asignados ni fechas, por lo que la distribución de tareas quedó para definirse durante el Sprint.

3. Dificultades encontradas

Problemas concretos que afectaron el desarrollo del proyecto.

- Las cifras de incendios no coinciden entre fuentes: los datos de datos.gob.ar (2.750 incendios en 2024) y los reportes del SNMF reconstruidos en el tablero (2.707) difieren, y hubo que decidir con cuál trabajar y aclararlo.
- Una integrante no pudo subir archivos al repositorio de GitHub por no tener permisos de colaboradora, lo que obligó a centralizar las subidas en una sola persona. Esto nos llevó a modificar los permisos de acceso, que no habíamos advertido previamente.
- Los valores "s/d" reemplazados por 0 y la exclusión de 2026 (datos parciales) limitan lo que se puede afirmar sobre los incendios y deben aclararse al comunicar los resultados.

4. Acciones de mejora para futuros proyectos

¿Qué vamos a cambiar o hacer de manera diferente?

Acción de mejora	Responsable	¿Cuándo?
Definir al comienzo del proyecto una única fuente de datos y documentar de dónde sale cada cifra.	Equipo completo	Al iniciar el proyecto
Dar permisos de colaborador en el repositorio a todos los integrantes desde el primer día.	Pilar (encargada del repositorio)	Primera semana del proyecto
Redactar la documentación a medida que avanza el trabajo y reservar el último día para verificar enlaces y consistencia entre archivos.	Jonatan / Pilar / Laura	Durante todo el proyecto

5. Aprendizajes

¿Qué aprendimos durante este Sprint sobre el proyecto, los datos, las herramientas o nuestra forma de trabajar?

- El valor está en los insights que se comunican, no en la cantidad de gráficos: tres mensajes claros (cantidad vs superficie, concentración de focos de calor y peso del NOA) ordenan todo el proyecto.

- Las decisiones sobre los datos (reemplazar "s/d" por 0, excluir 2026, eliminar totales y parques nacionales) condicionan la interpretación y tienen que quedar documentadas.
- Verificar que el informe, el tablero y los documentos de cierre muestren las mismas cifras evita correcciones de último momento.

6. Compromisos del equipo

A partir de esta retrospectiva, el equipo acuerda:

1. Verificar que todos los enlaces del Documento de Cierre funcionen y que los documentos sean consistentes entre sí antes de entregar.
2. Completar y enlazar los entregables que falten del Sprint 3
3. Repartir qué explica cada integrante en la exposición oral y practicarla antes de la evaluación.